

RECIBIDO

09 AGO 2023

Firma: _____ Hora: 09:14
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RE 09 AGO 2023

Hora: 8:45 Firma: _____
Registro Único de Expediente: 2023-59335



O-CDAG-SDI-082-2023
Guatemala, 03 de agosto de 2023

Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de julio 2023.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente -CDAG-



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS


[Handwritten signature]
 Licda. Karin J. Rivera Vásquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

[Handwritten signature]
 Licda. Marta A. Meighan Juárez
 Subgerente Subgerencia Financiera

[Handwritten signature]
 Lic. Gerardo Estrada Mayorga
 Subgerente General

[Handwritten signature]
 Lic. Oscar Barrios Paredes
 Subgerente de Infraestructura

[Handwritten signature]
 Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG



AVANCES JULIO 2023

Tabla de Contenido

Contenido


Introducción	2
Marco Estratégico Institucional	3
Planificación de Proyectos de Inversión	4
Anexo Documentación de Respaldo	5

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de julio 2023.


La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG.

Marco Estratégico Institucional




NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnicado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad



Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-106-2023, por parte de la Subgerencia de Infraestructura, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 28 de julio 2023, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP.



Anexo Documentación de
Respaldo



Guatemala, 28 de julio de 2023
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-106-2023

Licenciada
Karín Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Luis Enrique Monterroso Batres
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que, al 27 de julio 2023, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública - SINIP - no existe información registrada.

Se adjunta informe de Karina Rodríguez Analista de datos e información de proyectos en el SINIP.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura



Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura



Vo. Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

C.C. archivo
AAOC





Guatemala, 27 de julio de 2023

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Como es de su conocimiento, actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que al 27 de julio 2023, en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2023.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura