Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Marzo / 2018

Proyecto / Programa: pPROGRAMA DE CONSOLIDACION FISCAL PARA GUATEMALA

Organismo ejecutor: Ministerio de Finanzas Publicas
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Vionto'contratado: 3,200,000.00 10/06/2014 O Planificado @ Ejecutado
Miontoicontratado: Fechaldeicierre actial
e G e s 3,200,000.00 11/12/2017] _.. .

Entidad ejecutora s Tipo de cambio: 7.4 X 1 USD

Pl B Sl 3,200,000.00 [fEre o (e 12

Vionto contratado U :

flonto.contratado, . 23,680,000.00 [2f:F4opts (Sl 100.00% {)
Entidadiejecutora .
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Pagina 1 de 8



H;!:;c}b(c}{vb,ﬂ |

resupuesiariarAnual

esSemnBolSos

Nensuales

\iarze

{

fndicadoresiaerAvVance

Anauies 2018,

ol

IAsignacion
Presupuestaria

10,222,400.00

Desembolso planificado
en el

0.00

Desembolsos
IAcumulados del Aiho

Ejecucion Financiera 0.00%

Presupuesto Vigente
anual

222,400.00

Desembolso realizado
len el mes

0.00

Porcentaje de desembolsos
IRealizados en el afio Vs. Porcentaje|
de desembolsos

0.00% / 0.00%

préximo

Presupuesto Vigente Anual

Presupuesto Devengado 145,631.85 Diferencia 0.00 [Porcentaje de Gastos Realizados 100.00% /

len el Afio vs Porcentaje de Gastos 100.00%

3 (o]

Porcentaje de Ejecucion 65.48% [Proximo desembolso del Mes Plazo de ejecucion 100.00%
mes Actual

Presupuesto planificado 0.00 Desembolsos Anuales Vs. 0

A
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Ejecucion Financiera Anual

SNSUMoR Enero; Eeprero; {\[E1¥45) iAbril; Vlayo! UR{oR Julio; IAGOSTo! SEptierpre (Octiibre ENovienibrey EBIeiEmbie; STotal

Fortalecimiento dellasituncionesideiregulaciony coordinacio) \7/ planificaciéh-del MINEIN

|

1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento

Auditoria Externa para o 0.0 78,543.99 37,067.90 0.00 0.00 0.0( 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 00d 5563189
Programa de Consolidacion
Fiscal para Guatemala
Componente Fortalecimiento
nstitucional

Consultoria para 14 5,000.00 14,000.00 26,000.00 0.0q 0.00 0.01 0.00 0.0q 0.00 0.0 0.00 0.00 45,000.00)
Preparacion del Informe Fina
del Préstamo BID 2677/BL+
GU Programa d¢
Consolidacion Fiscal pargy
Guatemala. Componente def
Fortalecimiento Institucional

Adquisiciones del Préstam
BID 2766/BL-GU, Program
de Consolidacion Fisca
bara Guatemala
Componente Fortalecimientg
nstitucional

IConsultoria: Cierre de ]aa 5,000.00 14,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 45,000.00

101000100 45,543.05 89,087,90| 0,00/ 0,00

[80:087:00

0000100 D00 004 ool

et 0,00 | =SS0 0 w4l 0100 0l0q [ 14563184

i
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Gréfica de Gasto Programado Vrs. Real
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-+ Gasto real -©- Gasto programado
Septiempre Noviembpre tbiciemopre
Nes Eferos | Febrerot = eiliatzo ABril \ayo it Uilio Agosto [ZSPUEMPIE o oppre | NOVIEMBre) DiciemDbI
Gasto real 38,000.00 70,543.95 37,087.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00
Gasto
programads 10,000.00) 46,543.95 89,087.90 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Gasto real 145,631.85
Total Gasto programado 145,631.85
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Proyeccion de desembolsos

DEDUHEMBIE

Noviembre:

Nes: Enero; Eebrero! \IArZo! oyl \ayvo:! JUnIo; JUlic IATDSTO) bre Diciembre
Programa 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00
Realizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\Variacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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A6 Plan Anual de Ejecucion 2018 (Al 31 de marzo de 2018) En moneda Q

Asignacién
P to | P % i6
Nombre de la Tarea Duracién Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio real | Fecha Finreal resHptiesto resu'p.ues\o presupuestaria Presupuesto ’_o ava.n:e M.e.ta Meta real Inversidn Nueva
Aprobado Planificado . Devengado | financiero | planificada (S/N)
vigente

PEPSMART-BID-2766 121 dias lun 11/09/17 mié 07/03/18 lun 11/09/17 lun 05/03/18 145,632 145,632 145,632 145,632 100%; 8 8
[DNIDABIDECODRDINAGION DELEROGRAMAS A215d /ST HURRT/09/2788 mic07/03/ 188 [0nKT/09/17) 05703718} 14957632 195/63% 1451632 145]632) 10025 5 8
Auditoria Ext a el Programa de Consolidacién Fiscal

ucitorta Externa para el Programa de Lonsollcacion Fiscal |19 yos \iun11/09/27 | mié 07/03/18  [lun 11/09/17 un 05/03/18 55,631.85| 5563185 55631.85| 5563185 100% 2 2 s
para Guatemala, Componente Fortalecimiento Institucional.
Consultoria para la Preparacion del Informe Final del
Prés BID 2677/BLGU P de C lidacién Fiscal

1Estamp BID 2677/ rograma de tonsotdacion Hseal 1o, yras  [vieo1/12/17  [jue15/03/18  |vie 01/12/17 mie 28/02/18 45,000.00|  45,000.00 45,00000|  45,000.00 100% 3 3 s
para Guatemala. Componente de Fortalecimiento
Institucional
Consultoria: Cierre de las Adquisiciones del Préstamo BID
2766/BL-GU, Programa de Consolidacién Fiscal para 57 dias vie 01/12/17 jue 15/03/18 vie 01/12/17 mie 28/02/18 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100% 3 3 S
Guatemala, Componente “Fortalecimiento Institucional”

Notas: Este préstamo se encuentra en proceso de liquidacion. El periodo de cierre ante el BID finalizé el 11 de marzo de 2018.
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Observaciones / Desafios

-Al 31 de marzo de 2018 se finalizaron todos los procesos relacionados al periodo de cierre de la operacion.

-Con fecha 01 de marzo se obtuvo la no objecién al Informe Final de la Auditoria Externa del Préstamo,

-Se efectud la devolucion de los fondos no utilizados de la operacion por un monto de US$48,223.00, confirmado por el BID el 20 de marzo de 2018, con lo cual la
operacion ha sido cerrada para fines operativos en los sistemas del Banco.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y fi_i'ma) Pascual Felipe Pajarito

Aprobado por: (hombre y firma) \Licda. Vivian EstherfLehﬂJs Rodriguez. Directora.
TR AR e i i

Ydd/e DIRECTORA
o Ditdtn de Pluificcion v Desarrollo Institudonal
:
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