### Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal

2018

Proyecto / Programa:

PROGRAMA DE CONSOLIDACION FISCAL PARA GUATEMALA

Organismo ejecutor:

Ministerio de Finanzas Públicas

Número de Préstamo	BID-2766/BL-GU	Fecha de última actualización	06/02/2018
Código Presupuestario	5204020122	Fecha del Decreto	11/12/2013
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	11/12/2013
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	11/12/2013
Monto contratado	3,200,000.00	Fecha de Elegibilidad	10/06/2014
Monto contratado Entidad ejecutora	3,200,000.00	Fecha de cierre actual	11/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,200,000.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	23,503,264.00	Plazo de ejecución	0.8586
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	3,109,261.92	Monto por desembolsar USD\$	90,738.08

Tipo de cambio: 0 X 1 USD





# Planificacion de Metas

Products	Unidad de	Meta cuatrimestre i	Meta quatrimestre II	Meta quatrimestre III	Meta anual						
Producto	ımedida	Planifficado	Planificado	Planificado	Planificado						
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Same Bernard MUNICINI								
Componente: Fortalecimiento de las funci	ones de regulació	ón, coordinación y planifi	icación del MINFIN								





# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento de las funci 1.4 Unidad Ejecutora de Pro				nificación del	MINFIN							*	
Auditoría Externa para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente Fortalecimiento Institucional	0.00	18,543.95	37,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,631.8
Consultoría para la Preparación del Informe Final del Préstamo BID 2677/BL- GU Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala. Componente de Fortalecimiento Institucional	5,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Consultoría: Cierre de las Adquisiciones del Préstamo BID 2766/BL-GU, Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente Fortalecimiento Institucional	5,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.0
Total componente	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,631.89
Total	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,631.88





#### **Gastos programados**

Mes	Einero	Febrero	Matizo	Albrill	Mayo	Junito	Julio	Agosto	Septtembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado											145,631.85	

### Proyección de desembolsos

Mes	Enero	lFebrero	Marzo	Albrill	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planif	otal Planificado									0.00		





#### A6 Plan Anual de Ejecución 2018 (Al 31 de enero de 2018) En moneda Q

Nombre de la Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio real	Fecha Fin real	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria vigente	Presupuesto Devengado	% avance financiero	Meta planificada	Meta real	Inversión Nueva (S/N)
PEPSMART-BID-2766	875 días	mar 19/04/16	vie 09/02/18	mié 08/02/17	vie 29/12/17	145,632	145,632	145,632	10,000	7%	8	2	
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	121 (das?	lun 11/09/17	mié 07/03/18	lun 44/09/47	NOD	145,632	145,632	145,632	10,000	7%	8	2	NISO NICONO
Auditoría Externa para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente Fortalecimiento Institucional.	121 días?	lun 11/09/17	mié 07/03/18	lun 11/09/17	NOD	55,631.85	55,631.85	55,631.85	0	0%	2	0	N
Consultoría para la Preparación del Informe Final del Préstamo BID 2677/BLGU Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala. Componente de Fortalecimiento Institucional	58 días	vie 01/12/17	mar 27/02/18	vie 01/12/17	NOD	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	11%	3	1	N
Consultoría: Cierre de las Adquisiciones del Préstamo BID 2766/BL-GU, Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente "Fortalecimiento Institucional"	58 días	vie 01/12/17	mar 27/02/18	vie 01/12/17	NOD	45,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	11%	3	1	s

#### Notas

- 1. Para la conversión de la asignación presupuestaria de quetzales a dólares, se utilizó el tipo de cambio de referencia de 7.8 Q X 1 US\$ .
- 2. Se están realizando las gestiones presupuestarias para trasladar recursos a las actividades que carecen de asignación.
- 3. En el segundo cuatrimestre se gestionará una ampliación presupuestaria por un monto estimado de Q11,128,298.25, equivalente a US\$ 1,426,704.90.





#### **Observaciones / Desafíos**

Esta operación se encuentra en el periodo de cierre, que finaliza el 11 de marzo de 2018.

**Alertivos:** 

Elaborado por: (nombre y firma) Pascual Felipe Pajarito

Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Vivian Esther Lemus Rodríguez. Directora.

Dirección de Planificación y Desarrollo comus Administrationes.

DIRECTORA
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Vo. Bo. Máxima Autøridad:

MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Fecha de actualización

6/2/2018 - 11:42 AM



Página 6 de 6